Prosjektgruppemete

Dato: 27. april 2023

Til stede: Trygve, Hilde, Camilla, Leon og Bjgrn Kjetil
Referent: Bjgrn Kjetil Fredriksen

Forfall: alle til stede

Statusrunde

Trygve — statistikken — fa samlet mest mulig. Startet prosessen mot de ulike leverandgrene
Norgesfilm vil innfgre rollover fra forrige maneds budsjett
@nsker i utgangspunktet ikke synlig statistikk, I@ses ved & legge deler av Bibstat bak palogging.

Forhandskunngjgring — ma ut 35 dager f@r, helst denne uken.
Eventuelt utsette kunngjgring fgr leverandgrmegte 5. juni

Mediebanken (Hilde)

-Fotograf for mediebanken

-Fotoshoot pa Lillestrgm bibliotek gikk fint.

-Oppstartsmgte med NTB fredag 5. mai — de som kan blir med.

Prgveperiode (Bjgrn Kjetil)
Lager en felles artikkel som presenterer alle som var med pa kick-off.

Hva er de, hva kan de tilby en prgveperiode og hvem skal de kontakte for a starte prgveperioden.

Har na fatt fra Filmtjenestene og Ebsco, venter pa Flipp

Status SSO (Bjgrn Kjetil)
Her venter vi pa NB som venter pa Bibliotek-Systemer. Myk lansering av Bibliotekkortet rett rundt
hjgrnet

Leon
Lisensuttrekkene i CM ma gjennomgas. Tydeliggjgres.

Kickoff 12. april

180 pa livesending, ca. 120 pa opptaket.
Godt forngyde med arrangementet og gode tilbakemeldinger béde fra leverandgrene som deltok og dem som
har sett sendingen.

Feedback ConsortiaManager (Leon)

Vi har fatt et evalueringsskjema fra CM.
Vanskelige spgrsmal, vi forsgker a fa til et felles arbeidsmgte der vi svarer pa skjemaet.
Viktig at vi viser interesse og kommer med vare tilbakemeldinger.

Spgrreundersgkelsen (Trygve)
Trygve sender ut skjema til giennomlesning i prosjektgruppa fgr det sendes ut til bibliotekene.



Friske utviklingsmidler
Fikk 1 million fra NB.
Ny versjon av prosjektplan (v2.2) og sgknad

Biblev

Sende kort sgknad til NB v/Joep, sa behandles den pa neste mgte med leverandgrene.
Trygve forfatter sgknad og sender til giennomlesning i prosjektgruppa

2024-prosjekt

Fase 2 og fase 3.
Spente pa revidert strategi fra NB
Sender ny sgknad for 2024 der vi tar med e-bgker og lydbgker som et nytt forprosjekt?

Eventuelt

Resultat av mgtet i Komm-IT-radet
Gikk gjennom, arb. Utvalget og digitaliseringsradet og komm-it radet. Lgftes na til behandling i KS.
Stor annerkjennelse for prosjektet

CRM for Bibliotek24
Bjgrn Kjetil kaller Trygve og Leon inn til giennomgang/arbeidsmgte 10. mai.

Presentasjon Trondheim
Endret litt pa rekkefglgen av punktene og utvidet tiden til diskusjon pa slutten.

Neste mgte: 11. mai 2023

Rekkefglge referenter:
Bjgrn Kjetil Fredriksen
Leon Bang-Hetlevik
Camilla Holte Wiig
Hilde Grefsrud



