Referat prosjektgruppe-mgte

Dato: 25. Februar 2022
Til stede: Hilde Grefsrud, Bjgrn Kjetil Fredriksen, Leon Bang-Hetlevik og Trygve Kikut

Referent: Trygve Kikut

Status pa eksterne megter

Bjgrn Kjetil, Hilde og Trygve hadde mgte med Asbjgrn Risan fra Sikt og Jonas Svartberg Arntzen etter
oppfordring fra Inger Stenersen. | mgtet orienterte prosjektgruppa Asbjgrn og Jonas om arbeidet sa
langt og tankene for videre prosess i henhold til SSO og formidling av digitale innholdstjenester pa
nett. Bjgrn Kjetil var kun med pa den fgrste delen av mgtet av hensyn til 3 ogsa veere deltaker av
formidlingsprosjektet til Deichman.

Trygve har hatt mgte med generalsekretaer Ann Berit Hulthin i NBF for & orientere henne om BibStat
og mulighetsrommet for a automatisk hgste inn tall fra bruk og utvikling av de fysiske samlingene ved
VGS-bibliotekene.

| forbindelse med at Viken fylkesbibliotek har orientert studentene ved OsloMet om
fylkesbibliotekenes rolle, har Hilde orientert studentene om arbeidet som na gjgres med Prosjekt
Digin.

Pafyll i Agder den 17. februar handlet om BibStat, Innlandet fylkesbibliotek tok kontakt etter Trygves

presentasjon og er na ogsa en del av BibStat. Kun Oslo og Troms og Finnmark star na utenfor, disse vil
spurt om det er OK at statistikken ogsa synliggj@res fra disse nar BibStat far en ny rolle gjennom Digin
og Bibliotek24.

For a kunne hgste statistikk fra digitale innholdstjenester til BibStat, men samtidig respektere de
tilfellene hvor leverandgren gnsker tallene skjult fra andre leverandgrer har Trygve na tatt kontakt
med Basebibliotek for a koble denne autentiseringen pa BibStat. Svaret fra Basebibliotek var positivt
og tilgang til API er gitt. Trygve tar det videre med IT i Vestfold og Telemark fylkeskommune for
implementering av Basebibliotek-autentisering. Utgangspunktet for BibStat er likevel fortsatt at tall i
stgrst mulig grad skal vaere synlige og tilgjengelige for alle.

Gjennomgang av forslaget for DataTemplate

Leon presenterte resultatet av siste mgte med Subscription People. Prosjektgruppa gjennomgikk
hvilke data vi trenger fra bibliotekene for a distribuere innholdstjenester, samt ivareta en eventuell
krysskobling med SSO og BibStat.

Leon jobber na videre med 2-3 eksempler som sendes over til Subscription People for godkjenning
for resten av folkebibliotekene og VGS-bibliotekene legges inn. Fengselsbibliotekene vurderes lagt
inn.

Det overlates til de ulike representantene fra gvrige fylkesbibliotek a fylle inn data fra eget fylke,
Leon koordinerer dette arbeidet som starter etter et fellesmgte med «lokal stgtte» den 16. mars.

Forberede slides til bibliotekmgtet
Prosjektgruppa valgte a utsette dette punktet til neste mgte.



Samle tradene, hva trenger vi & laeere mer om fra DDF?

Prosjektgruppa planlegger en studietur i Igpet av perioden 14/6 - 1/7. | forkant av denne studieturen
vil vii god tid sende over spgrsmal vi matte ha knyttet til det videre arbeidet med prosjekt Digin og
utviklingen av Bibliotek24.

En mappe er opprettet i prosjektets Teams-gruppe, forelppig med et dokument hvor vi fortlgpende
legger inn de spgrsmal vi har. Prosjektgruppa tok en rask idémyldring i prosjektmgtet.

Forberede og kartlegge eksisterende avtaler, veikart for oppsigelser og

reforhandlinger

Det er gnskelig a fa inn sa mye data om navarende avtaler som mulig, slik at nye avtaler kan
forhandles frem med sd mye innsikt pa tidligere forhold som mulig. Det er imidlertid ikke mulig a dele
informasjon fylkesbibliotekene imellom, fra tidligere inngatte avtaler som er taushetsbelagt.

Prosjektgruppa har derfor sett lokalt pa avtalene i egne fylker og gjennomgikk pa megtet hvilke data
som kunne deles og hva som bgr etterspgrres fylkesvis for hver enkelt avtale:

e Hvor lenge Igper naveerende avtale?
e Hvor lang er oppsigelsestiden?
e Foreligger det en databehandleravtale?
o Hvis det gjgr, kan den sendes til prosjektgruppa?
o Huvis ikke, hva er beslutningsgrunnlaget for at det ikke foreligger en
databehandleravtale?
e Kan selve avtalen med leverandgren sendes til prosjektgruppa?
e Eksisterer det politiske fgringer for avtale-anskaffelsen?
e Hvilken prismodell har avtalen?
e Annet som prosjektgruppa begr kjenne til?

Nar denne dataen er pa plass, kan prosjektgruppa sette opp et veikart for oppsigelser og forhandling
av nasjonal avtale.

Felles pitch
Utgitt i mangel pa tid, eget mgte knyttet til dette er satt opp den 7. mars. Alle lager et forslag til pitch
som utgangspunkt for mgtet.

Eventuelt

e Leon tok opp utfordringen knyttet til at flere kommuner har samme ip-adresse.
ConsortiaManager har sagt at de klarer a finne en Igsning pa dette.

e Bjgrn Kjetil og Hilde tar kontakt med NBF for a avtale et orienteringsmgte for prosjekt Digin.
Bjgrn Kjetil sjekker ut om NBF Digital gruppe fortsatt er operativ og i sa fall om de bgr med pa
dette mgtet.

o Hilde tok opp KS sin konseptutredning om fremtidig organisering av KS digitale
fellestjenester. Trygve sp@r ledergruppa til prosjekt Digin hvorvidt de gnsker at vi skal spille
inn Digin opp mot konseptutredningen.

e Avtalen med ConsortiaManager fikk fglgende tilbakeldinger fra prosjektgruppa:

o VibgrhaenSLA



o Bibliotek24 bgr oppgis som «Vestfold og Telemark fylkesbibliotek pa vegne av
Bibliotek24»
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